

**DR Byens budgetfarce kronologisk**

Maj 1998, DR's generaldirektør Christian S. Nissen lufter tanken om et nyt fælles nyhedshus i Ørestad – prisniveau lyder på 200-300 mio. kr.

Marts 1999, Regeringens økonomiudvalg garanterer for lån til at opføre DR Byen i Ørestad – til 3 mia. kr. Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen fastsætter usikkerhedsmargin for DR Byens på plus 15 pct. og minus 10 pct. af budgettet – mellem 2,7-3,5 mia. kr.

1999, Byggerådgiver advarer DR's bestyrelse om, at prisen kan blive flere hundrede mio. kr. højere. Folketingets Finansudvalg hører ikke advarslerne og blåstempler byggeplaner og lånegaranti.

Marts 2000, Kulturudvalgt indkalder kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen i samråd om økonomisk rod i DR-projektet.

Marts 2002, Den franske arkitekt Jean Nouvel vinder opgaven om at bygge en koncertsal.

Juni 2002, Bestyrelsesformand Finn Aaberg og generaldirektør Christian Nissen tager det første spadestik.

Jan. 2003, Rigsrevisionen gør opmærksom på mangelfuld rapportering fra DR om byggeriet.

Maj 2004, DR's bestyrelse erfarer, økonomien i DR Byen er under pres – undersøgelse i værksættes.

Sep. 2004, DR oplyser, at byggeriet bliver 300 mio. kr. dyrere. Den primære årsag er koncertsalen.

2004, Daværende bestyrelsesformand Jørgen Kleener føler sig dårligt orienteret om byggeriet og fyrrer generaldirektør Christian Nissen. Snart følger Kleener trop og forlader DR.

Aug. 2005, Kenneth Plummer indtager posten som generaldirektør og varsler strammere økonomistyring – og indfører driftsbesparelser for 90 mio. kr. pga. byggerod.

Sep. 2006, DR afslører, at byggeriet bliver yderligere 600 mio. kr. dyrere. Økonomidirektør Bent Fjord fratræder. DR's bestyrelse beder Rigsrevisionen kulegrave byggeprojektet.

Dec. 2006, Rigsrevisionen advarer om, at DR Byen kan overskride 4 mia. kr. Den daglige ansvarlige for DR-byggeriet, Kjeld Boye Møller fyres forud for bestyrelsesmøde.

Dec. 2006, Rigsrevisionen erklærer inhabil til at undersøge DR-skandalen pga. egenskab som revisor for DR, og eftersom revisionen løbende har blåstemplet byggeriet.

Jan. 2006, DR præsenterer underskud på 17 mio. kr. i regnskabet for 2006.

12. jan. 2006, Partierne bag medieførligt beslutter eksterne revisorer skal kulegrave DR-byggeriet. Opgaven sendes i EU-udbud og undersøgelsen ventes færdig ult. 2007.

3. feb. 2006, Berlingske melder om at en ny budgetoverskridelse på 300 mio. kr. er på vej – Børsen erfarer overskridelsen kan blive dobbelt så stor.

6.-7. feb. 2006, DR's bestyrelse fremlægger på bestyrelseskonference slutprognose på byggeriet i DR Byen – der med nye overskridelser overstiger 4 mia. kr.



# Frygt for nyt budgetskred i DR-byen

Kilder oplyser, at DR i dag sandsynligvis vil afsløre en ny overskridelse på en halv mia. kr. – langt mere end ventet

## Budgetkaos

AF KARINA B. LARSEN

Først kostede det 3 mia. kr., så blev det 4 mia., og inden byggeriet står færdigt kan prisen meget vel have sneget sig op i nærheden af 5 mia. kr. Det forudsiger kilder tæt på byggesagen.

I eftermiddag afslører DR's bestyrelse endnu en kæmpeoverskridelse på byggebudgettet. En overskridelse, der ifølge Børsens oplysninger ligger i omegnen af en halv mia. kr. – snarere end de 300 mio. kr., der har været spekuleret i de seneste par dage. Dermed kommer den samlede pris op på mindst 4,5 mia. kr. – og mere ventes at komme til. Budgetskandalen ruller, og der er ikke meget ledelse, bestyrelse eller politikere kan stille op nu. Spareløbet er kørt for længst, siger eksperter forud for offentliggørelsen af DR's bestyrelses slutprognose på byggeriet.

## Tvivel om regnestykke

De sår tvivl om, hvorvidt regnestykket er realistisk.

»Nej, det er urealistisk. Bl.a. bedømt ud fra den måde, det har været organiseret på indtil videre, vil DR få meget vanskeligt ved at lave en slutprognose. Jeg er meget skeptisk over for, om de vil kunne ramme det her. Jeg tror, det kommer til at gå rigtig skidt,« siger en kilde tæt på DR's byggesag, der efterhånden trækker tråde vidt og bredt ud i den danske byggebranche. I takt med skandalens omfang er skaren af aktører blevet varsomme med at udtale sig offentligt om DR-skandalen. Men såvel uden for DR-murene i forskerkredse som blandt de implicerede parter er man ikke i tvivl om, at der er flere millionregninger i sigte.

»Løbet er kørt for lang tid siden – det er umuligt at hente besparelser i byggedelen nu. Vi har alle en fornemmelse af, at det her kommer til at gå helt galt. Der kommer sikkert flere ekstraregninger, så politikerne kan lige så godt gøre op med sig selv nu, om de er klar til at bevilge de ekstra penge, så det ikke går ud over DR's programmer,« siger en kilde tæt på byggeskandalen til Børsen.

Fra forskerfronten lyder dommen samtidig, at

de budgetmagere, der hidtil har lavet budgetterne ikke har været kompetente nok – eller også har de haft en skjult dagsorden.

»Man kan selvfølgelig aldrig vide om man med vilje har underbudgetteret – det ved vi ikke noget om, da sagen har vært mørkelagt,« siger Bent Flyvbjerg, professor i planlægning ved Aalborg Universitet.

»Hvis vi forudsætter, at det er velmenende mennesker, der gør deres bedste for at komme med et ærligt budget, så må man sige, at de ikke har været gode til at budgettere. Spørgsmålet er, om de er blevet bedre. Det kan man have sine tvivl om, når man ser på forløbet,« fortæller Bent Flyvbjerg.

## Har ryddet op

Bestyrelsesmedlem Mogens Rubinstein påpeger, at bestyrelsen med fyringerne af en projekt- og økonomidirektør i efteråret har ryddet op i budgetrodet, og med nye folk på banen har fået et overblik over bunken af regninger og opgaver. Slutprognosen ventes ikke at indeholde spareforslag, hvad angår byggeprojektet.

DR's generaldirektør Kenneth Plummer, der oven på endnu en stor budgetoverskridelse vakler på topposten, har kategorisk afvist, at der skulle være nogle besparelser at hente i byggeriet nu.

## For sent at skifte spor

En vurdering, som byggeeksperter bakker op om.

»Når man er så langt fremme som nu, vil jeg personligt vurdere, at man skal bygge huset til standard nu, når man er i gang – ellers risikerer man at det bliver endnu dyrere senere hen,« siger Bent Flyvbjerg.

Han fremhæver ligesom et par byggeeksperter tæt på sagen, de opsigtsvækkende meldinger fra tidligere medlemmer på DR-projektet, om at der helt tilbage ved projekstart og løbende har været masser af muligheder for at lave besparelser i DR Byen.

Generalernes melding har fra start til nu – fra Nissen til Plummer – været at man ikke skulle tænke i besparelser.

karina.b.larsen@borsen.dk

Breaking news:  
**GRATIS og**  
**nu på gaden i**  
**140.000 eks.**



## Danmarks førende annoncemedia

Den Blå Avis kan i fremtiden erhverves helt gratis. Den udkommer stadig i papirform hver eneste torsdag og vil stadig være Danmarks største og populæreste annonceavis. På væsentlige punkter er den ny Blå Avis dog anderledes og mere interessant for dig som annoncør:

- Nu 140.000 eksemplarer
- Syv faste specialektioner
- Nyt forbedret design
- Mere læsestof
- Hæftet og skåret



**Få gratis i Statoil\*, Føtex, Thansen m.fl.**

## Tænk nyt – og nyttigt

Kan du som annoncør se fordele i at nå en købestærk målgruppe til en meget lav kontaktprijs? Eller er du medieplaner med respekt for dine kunders markedsføringsbudget? Så tænk Den ny Blå Avis ind i din medieplanlægning.

Kontakt vores salgsafdeling på tlf. **87 31 31 31** – allerede i dag!